ld	Nombre de tarea				Dur.	Inicio	Fin	Predecesoras	Rec.	28 sep '1	4
1	MAPFRE - HerramientaControl	PolizaDctsPlanilla			45 días	mié 28/10/15	jue 31/12/15				
2	Inicio				0 días	mié 28/10/15	mié 28/10/15				
3	Levantamiento de informac	ión			7 días	mié 28/10/15	jue 05/11/15				
4	Actividades Preliminares	5			3 días	mié 28/10/15	vie 30/10/15				
5	Recepción Documenta	ción Funcional (intro)			1 día	mié 28/10/15	mié 28/10/15		JRaffo		
6	Revisión Documento F	uncional (intro)			2 días	jue 29/10/15	vie 30/10/15		JRaffo		
7	Actividades Documentos	s (Cronograma y Propuesta E	conómica)		4 días	lun 02/11/15	jue 05/11/15				
8	Definición del Alcanc	e y Propusta Económica			4 días	lun 02/11/15	jue 05/11/15				
9	Definición del Alcan	ce Funcional			2 días	lun 02/11/15	mar 03/11/15		JRaffo		
0	Requerimientos Fur	ncionales			1 día	mié 04/11/15	mié 04/11/15		JRaffo		
1	Elaboracion de Cror	nograma y Propuesta Económic	a		1 día	jue 05/11/15	jue 05/11/15		JRaffo		
2	Hito: Documentos c	ronograma y propuesta económ	nica		0 días	jue 05/11/15	jue 05/11/15				
3	Actividades para el analisis	funcional			2 días	vie 06/11/15	lun 09/11/15			1	
4	Analisis Funcional				2 días	vie 06/11/15	lun 09/11/15				
5	Analisis funcional DF				2 días	vie 06/11/15	lun 09/11/15		JRaffo		
6	Hito: Documentos Analisis	funcional (DF)			0 días	lun 09/11/15	lun 09/11/15			1	
7	Analisis para el diseño técn	ico		2 días	mar 10/11/15	mié 11/11/15					
8	Diseño técnico			2 días	mar 10/11/15	mié 11/11/15					
9	Analisis técnico DT			2 días	mar 10/11/15	mié 11/11/15		JRaffo			
:0	Hito: Documento de Disen	o tecnico (DT)			0 días	mié 11/11/15	mié 11/11/15				
1	Plan de pruebas y casos de	Prueba			2 días	jue 12/11/15	vie 13/11/15				
22	Analisis para el plan de pr	uebas			2 días	jue 12/11/15	vie 13/11/15		JRaffo		
23	Documento de Cuaderno	de Pruebas (CP)			0 días	vie 13/11/15	vie 13/11/15				
24	Construcción				23 días	lun 16/11/15	jue 17/12/15		JRaffo		
25	Construcción aplicativo	Web			20 días	lun 16/11/15	lun 14/12/15				
26	Construcción				20 días	lun 16/11/15	lun 14/12/15				
27	Desarrollo + Prueba	s unitarias			20 días	lun 16/11/15	lun 14/12/15		JRaffo		
28	Hito: Termino Const	trucción			0 días	lun 14/12/15	lun 14/12/15				
29	Pase a Pruebas				2 días	mar 15/12/15	mié 16/12/15			1	
30	Soporte para pase a pr	ruebas			0,5 días	mar 15/12/15	mar 15/12/15		JRaffo		
31	Acta de coordinación d	e pase			0,5 días	mar 15/12/15	mar 15/12/15		JRaffo		
32	Puesta en pruebas				1 día	mié 16/12/15	mié 16/12/15			1	
33	Pruebas de usuario				6 días	jue 17/12/15	jue 24/12/15				
		Tarea		Hito exte	eTarea	*	Informe de	resumen manual			
		División					□ Resumen r		<u> </u>	_	
	cto: cronograma_actividade	Hito	•	Hito ina	ctivo	♦	Sólo el con	nienzo	С		
echa:	: jue 19/11/15	Resumen		Resume	en inactivo	abla	Sólo fin		3		
		Resumen del proyecto		Tarea m	nanual		Progreso			_	
		Tareas externas		Sólo du	ración		División		û		
					ágina 1						

ld	Nombre de tarea	Dur.	Inicio	Fin	Predecesoras	Rec.	28 sep '14
							DJL
34	Pruebas de usuario	3 días	jue 17/12/15	lun 21/12/15			
35	soporte a pruebas de usuario	2 días	mar 22/12/15	mié 23/12/15		JRaffo	
36	Aprobación d e pruebas	1 día	jue 24/12/15	jue 24/12/15			
37	Hito: Termino de Pruebas de Usuario	0 días	jue 24/12/15	jue 24/12/15			
38	Pase a Producción	4 días	lun 28/12/15	jue 31/12/15			
39	Soporte pase a produccion	1 día	lun 28/12/15	lun 28/12/15			
40	Acta de coordinación de pase	1 día	vie 29/01/16	vie 29/01/16		JRaffo	
41	Puesta en producción	0,5 días	jue 31/12/15	jue 31/12/15			
42	Hito: Termino del proyecto	0 días	jue 31/12/15	jue 31/12/15			

Tarea Hito exteTarea Informe de resumen manual = División Tarea inactiva Resumen manual Hito Hito inactivo Proyecto: cronograma_actividade Fecha: jue 19/11/15 Sólo el comienzo Resumen Resumen inactivo Sólo fin Resumen del proyecto Progreso Tarea manual Sólo duración División む Tareas externas Página 2

	12 oct '14		26 oct '	14		09 nov '14		23 nov '14		07 dic '14		21 dic '14	0-	4 ene '15		18 ene '15		01 feb '15
	V M	S X	D	J	L '	V M	S X	D .		V M	S X	D J	LV	M S	S X	D J	L	V M
			<u> </u>															
				Tarea					Hito exteT		♦			de resumen	manual =			
				División	1				Tarea inac					en manual	-			
Proyect	o: cronograr jue 19/11/15	ma_activid	lade	Hito			•		Hito inactiv		♦			comienzo	Е			
Fecha:	jue 19/11/15	5		Resum			-		Resumen		<u> </u>		00.0		3			
				Resum			<u> </u>		Tarea mar				Progress		_			
				Tareas	externa	ıs			Sólo durac	ción			División		Ŷ			
									Páç	gina 3								
										-								

12 oct '14 26 oct L V M S X D	'14	23 nov '14 S X D J	07 dic '14 L V M S	21 dic '14 S X D J	04 ene '15 L V M S X	18 ene '15 D J L	01 feb
	0 L V W			5 X D 0	L V IVI O X		
	Tarea		Hito exteTarea	♦	Informe de resumen manual		
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	-	
oyecto: cronograma_actividade	Hito	♦	Hito inactivo	♦	Sólo el comienzo	С	
oyecto: cronograma_actividade echa: jue 19/11/15	Resumen	Ţ	Resumen inactivo	$\overline{}$	Sólo fin	3	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Progreso		
	Tareas externas		Sólo duración		División	1	

	15 feb '15	C)1 mar '15		15 mar '1	5	29 mar	'15	12 abr	'15		26 abr '15		10 may '15		24 may '15		07 jun	
S X	D J	LV	M	S X	D	J L	V M	S X	D	J	L \	V M	S X	D J	L	V M	S X	Ď	
	'		Tarea					Hito exteTare			*		Informs =	e resumen n	anuo!				
				_											ianuai ===				
			Divisiór	1				Tarea inactiv	a		^			Resumen manual Sólo el comienzo					
Proyecto:	cronograma_ 19/11/15	actividade	Hito			*		Hito inactivo			\rightarrow			mienzo					
i eciia. jue	13/11/13							Resumen ina					00.0		3				
				en del proye	ecto			Tarea manua		1			Progreso		_				
			Tareas	externas				Sólo duración	1				División		Φ				
								Págin	a 5										

15 feb '15 01 S X D J L V	1 mar '15	15 29 mar '		5 26 abr '15 J L V M	10 may '15 S X D J	24 may '15 L V M S X	07
	T						
	Tarea		Hito exteTarea	♦	Informe de resumen manu	al ———	
	División				Resumen manual	—	
	Hito	•	Hito inactivo	♦	Sólo el comienzo	С	
royecto: cronograma_actividade			Resumen inactivo	V	Sólo fin	3	
Proyecto: cronograma_actividade lecha: jue 19/11/15	Resumen		resumen mactive				
royecto: cronograma_actividade echa: jue 19/11/15	Resumen Resumen del proyecto		Tarea manual		Progreso		
royecto: cronograma_actividade echa: jue 19/11/15					Progreso División	.	

15	21 jun '15	05 jul '15	19 jul '15 02 a	ago '15) J L \	16 ago '15	30 ago '	15	13 sep '15	27 sep '15	11 0
J L '	V M S X	D J L V	M S X D)	/ M S X	D	J L	V M S	X D J L	V
	I.	Tarea		Hito exteTarea	•		Informa da ra	sumen manual =		
		División			*		Resumen ma			
Provecto: cror	nograma actividade	Hito	*	Hito inactivo	\(\rightarrow\)		Sólo el comie		•	
Fecha: jue 19	nograma_actividade /11/15	Resumen	₩	Resumen inactivo	∇		Sólo fin	3		
		Resumen del proyecto	$\overline{}$	Tarea manual	C		Progreso	_		
		Tareas externas		Sólo duración			División	Φ		
				Página 7						





